Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 19.10.2017г. №1105/1

ПЛАН-ГРАФИК
по организации и проведению процедур оценки качества образования в образовательных организациях Калининградской области
в 2017-2018 учебном году

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Исполнители
I. Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка проекта приказа о графике проведения диагностических работ по физике и математике в 8 классах	до 20.10.2017 (рубежный контроль) до 30 марта 2018 г. (итоговый контроль)	Отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании (или квалификации) министерства образования Калининградской области (далее – Отдел); Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Региональный центр образования» (далее – ГБУ КО «РЦО»)
2	Подготовка проекта приказа о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление проведения диагностических процедур контроля качества образования	до 12.11.2017 (рубежный контроль) до 15 апреля 2018 г.	Отдел; ГБУ КО «РЦО»

	и распределения их по образовательным организациям (далее – ОО)	(итоговый контроль)	
3	Подготовка регламента (порядка) проведения процедур оценки качества образования в ОО Калининградской области в 2017-2018 учебном году	до 12.11.2017	ГБУ КО «РЦО»
4	Подготовка инструкций для ответственных лиц за работу с КИМ, связанную с их получением, распределением и выдачей по ОО, приемом листов с выполненными заданиями	до 12.11.2017	ГБУ КО «РЦО»
II. Организационно-технологическое обеспечение			
1	Сбор сведений и формирование базы участников (на основании шаблона электронной таблицы для сбора сведений об участниках и ОО)	до 20.10.2017 (рубежный контроль) до 30 марта 2018 г. (итоговый контроль)	ГБУ КО «РЦО»
2	Подготовка заявки на обеспечение КИМ	до 20.10.2017 (рубежный контроль) до 30 марта 2018 г. (итоговый контроль)	ГБУ КО «РЦО»
3	Подготовка маршрутов транспорта по обеспечению доставки ответственных лиц в ОО в дни проведения диагностических работ	до 12.11.2017 (рубежный контроль) до 30 марта 2018 г. (итоговый контроль)	ГБУ КО «РЦО»
4	Тиражирование в соответствии со сформированной базой участников, группирование по ОО и выдача для доставки	в соответствии с графиком проведения мероприятий	ГБУ КО «РЦО»
5	Привязка участников к КИМ и составление бумажного или электронного протокола	в соответствии с графиком проведения мероприятий	ОО

6	Сканирование бумажных материалов, загрузка оцифрованных материалов на сервер обработки	в соответствии с графиком проведения мероприятий	ГБУ КО «РЦО»
7	Обработка кратких ответов	декабрь 2017 (рубежный контроль) май 2018 г. (итоговый контроль)	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФГБУ «ФИОКО»)
8	Статистическая обработка результатов диагностических работ	январь 2018 (рубежный контроль) Май 2018 г. (итоговый контроль)	ФГБУ «ФИОКО»
9	Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ	февраль 2018 (рубежный контроль) июнь 2018 г. (итоговый контроль)	ГБУ КО «РЦО»
10	Проведение семинаров-совещаний по итогам проведения диагностических работ	Март 2018 Август 2018	Отдел