

Утверждаю»  
 Директор МБОУ СОШ № 6  
 /Л.А. Захаренко/  
 «9» января 2015 г.

**План - график мероприятий МБОУ СОШ № 6  
 по введению  
 федерального государственного образовательного стандарта  
 основного общего образования (ФГОС ООО)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	Февраль-май 2015	Руководитель МБОУ СОШ № 6 Захаренко Л.А., рабочая группа	основная образовательная программа ООО
1.2	Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель 2015г.	Назарова О.Н., заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год
1.3	Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников (5-9 классы)	Февраль-май 2015	Мусоркина И.А., Якунина С.Г., заместители директора по ВР;	Программа ДНРВ

1.4	Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 5-х классов	Февраль-июнь 2015	Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования	Рабочие программы по предметам, Программы внеурочной деятельности учащихся 5 – х классов
1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	Май-июль 2015	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с	Июнь-август 2015г.	Захаренко Л.А., директор МБОУ СОШ № 6	должностные инструкции



	требованиями ФГОС			
1.7	Рассмотрение и утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Февраль 2015г.	Назарова О.Н., заместитель директора по УВР, рабочая группа	Утвержденный перечень УМК для 5 класса
<b>2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	Январь 2015	Л.А. Захаренко, директор школы	Приказ о создании рабочей группы
2.2	Утверждение положения о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО	Январь 2015	Л.А. Захаренко, директор школы, педагогический совет школы	Положение
2.3	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ООО	Январь 2015	О.В. Ткаченко, зам. директора по МР	План
2.4	Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, и организация их реализации	Февраль-июнь 2015	И.А. Мусоркина, С.Г. Якунина, зам. директора по ВР	План

2.5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседании рабочей группы, предметных методических объединений; административном совещании;	2015-2016г. (1 раз в месяц)	Рабочая группа, Назарова О.Н., зам. директора по УВР	План работы
2.6	Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	Март-июнь 2015г.	Ткаченко О.В., зам. директора по МР, рабочая группа	План методической работы
2.7	Повышение квалификации учителей основной ступени и администрации школы	В течение учебного года 2015 - 2016	Л.А. Захаренко, директор МБОУ СОШ № 6, администрация	Сертификаты повышения квалификации
2.8	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	В течение учебного года 2015 - 2016	Руководители предметных МО, рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.9	Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО	В течение учебного года 2015 - 2016	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.10	Совещание « Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям	Март 2015	Назарова О.Н., зам. директора по УВР	Протокол



	реализации образовательного процесса при введении ФГОС»			
2.11	Формирование базы элективных курсов для предпрофильной подготовки	В течение учебного года 2015 - 2016	Назарова О.Н., зам. директора по УВР	
2.12	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Июнь 2015	Назарова О.Н., зам. директора по УВР	План
2.13	Заседание методического совета: «Экспертиза и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, утверждение системы оценивания учебных и внеурочных результатов, утверждение образовательных внеурочных маршрутов»	Август 2015	Назарова О.Н., зам. директора по УВР, Ткаченко О.В., зам. директора по МР	Протокол
2.14	Заседание МО по реализации ФГОС «Использование системно - деятельностного подхода для успешного введения ФГОС»	Декабрь 2015	Назарова О.Н., зам. директора по УВР, Ткаченко О.В., зам. директора по МР	Протокол
2.15	Промежуточный мониторинг внеурочной деятельности	1 раз в четверть	И.А. Мусоркина, С.Г. Якунина, зам. директора по ВР	Справка
2.16	Совещание «Промежуточные	1 раз в четверть	Назарова О.Н., зам. директора	Справка, приказ



	итоги работы по введению ФГОС ООО»		по УВР, Ткаченко О.В., зам. директора по МР	
2.17	Совещание по итогам проверки работ МО по реализации ФГОС	Декабрь 2015	Назарова О.Н., зам. директора по УВР, Ткаченко О.В., зам. директора по МР	Протокол
<b>3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	В течение учебного года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики	февраль, апрель 2015	Заместитель директора по УВР; классные руководители 4-х классов	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний



	личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования			
3.6	Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через, официальный сайт школы	В течение учебного года	Мусоркина И.А., заместитель директора по информатизации	Размещение материалов на сайте школы
3.7	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных приложений, мультимедийных учебно-дидактических материалов	В течение года	учителя-предметники, Ткаченко О.В., зав. школьной библиотеки	Информационно-образовательная среда
3.8	Разработка предметных курсов дистанционного обучения в 5-х классах	Декабрь 2015г- Январь 2016г.	учителя-предметники, рабочая группа, Мусоркина И.А., заместитель директора по информатизации	Дистанционный предметный курс
3.9	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2015	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
3.10	Использование электронного документооборота в образовательном процессе ( включая, электронный журнал, дневник,	В течение года	Назарова О.Н., зам. директора по УВР, Мусоркина И.А., заместитель директора по информатизации	Справка



	мониторинг и внутришкольный контроль)			
<b>4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО</b>				
4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г.	Февраль 2015	Директор школы, заместитель директора по УВР	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	В течение года	Заместитель директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	До 01.07.15г.	Назарова О.Н., Яковлева Н.И., Мусоркина И.А., заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение учебного года	Заместители директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений
<b>5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном	С января, ежегодно	Заместители директора по УВР; библиотекарь	Заявка на УМК



	процессе в соответствии с ФГОС ООО			
5.2	Корректировка сметы расходов на 2015 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	Февраль-июнь 2015	Директор школы	Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета
5.3	Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2016 год)	Июнь-август 2015	Директор школы	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год)
5.4	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь 2015	Директор школы, Управляющий совет школы, рабочая группа	Пакет локальных актов школы
<b>6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС</b>				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Рабочая группа	Экспертная оценка

6.2	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Апрель-май 2015	Щербина Ю.М., зам. директора	Отчет
6.3	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	В течение учебного года	Директор школы	Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.4	Анализ имеющего учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО	Февраль-март 2015	Ткаченко О.В., зав. школьной библиотеки	Справка
6.5	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС	До августа 2015	директор ШКОЛЫ	обновление материально-технической базы школы
6.6	Паспортизация кабинетов	август 2015	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета